

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年7月）

填报单位（盖章）：连州市工业和信息化局

填报日期：2021年8月2日

序号	项目	连州市	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	余款待工程验收通过后给付
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	65.145	65.145
		累计使用资金（万元）	262.045	262.045
		资金使用进度（%）	52.40%	52.40%
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	115	115
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	12	12
		当年累计培训人数（人次）	560	560
5	助力精准扶贫	累计建设省定村级电商服务站点数量（个）	0	66
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	260000