

## 附件2

## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年6月）

填报单位（盖章）：连州市工业和信息化局

填报日期：2022年7月

序号	项目	连州市	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	资金已全部向财政局报账。财政局已全部直接支付给企业。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0		0
		累计使用资金（万元）	500		500
		资金使用进度（%）	100.00%		100.00%
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	115		115
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0		0
		当年累计培训人数（人次）	0		0
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	66		66
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0		0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0		0